

Graficul întreruperilor programate pentru anul 2024

Denumirea filialei/Raionul	Localitatea	Perioada	Denumirea lucrărilor planificate	Numărul locurilor de consum afectate
1	2	3	4	5
Filiala "Dubăsari Coșnița Gaz", r-ul Dubăsari	s. Coșnița	aprilie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №106	19
	s. Coșnița	aprilie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №23,26	48
	s. Ustia	aprilie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №13	25
	s. Dorotcaia	aprilie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №7,8,4	85
	s. Pîrîta	aprilie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №3,5,6A	21
	s. Ustia	mai	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №11	12
	s. Coșnița	mai	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №91	22
	s. Coșnița	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №37,55	16
	s. Dorotcaia	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №14,10,10A,12	84
	s. Pîrîta	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №6,7,14	90
	s. Molovata	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №1,2,3,4	42
	s. Marcăuți	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №8	5
	s. Holercani	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №24	25
	s. Coșnița	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №93	18
	s. Coșnița	iunie	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №3,5,6,19,22,31,38,44,45,56,73,74,75	150
	s. Pohrebea	iunie	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №4	22
	s. Pîrîta	iunie	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №4,19,22,31,56,10A,18	106
	s. Marcăuți	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №4	7
	s. Ustia	iunie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №19	51
	s. Pîrîta	iunie	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG №10,24	49
	s. Pîrîta	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №11,12	34
	s. Dorotcaia	iunie	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG №5,31,32	88
	s. Dorotcaia	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №16,17,24,20,24A	186
	s. Molovata	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №5,6,7,8	28
	s. Oxentea	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №29	33
	s. Marcăuți	iulie	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №14	8
	s. Holercani	iulie	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №6,14,20,26,27	75
	s. Oxentea	iulie	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №2,9	31
	s. Oxentea	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №32	22
	s. Ustia	iulie	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №10,28	51
	s. Dorotcaia	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №25,25A	54
	s. Holercani	iulie	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG №7	40
	s. Oxentea	iulie	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG №28	11
	s. Molovata	iulie	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG №21	8
	s. Molovata	iulie	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №15,19,20,25,26,28	36
	s. Molovata	iulie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №37,54	45
	s. Molovata	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №10,11,12,28	21
	s. Ustia	iulie	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG №21	14
	s. Ustia	iulie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №16	25
	s. Coșnița	iulie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №29	25
s. Coșnița	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №94	12	
s. Pîrîta	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №15	22	
s. Coșnița	iulie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №63	10	
s. Coșnița	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №99,100,126	22	
s. Dorotcaia	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №3,27,30	50	
s. Pîrîta	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №17,17A	30	
s. Pîrîta	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №33	28	
s. Oxentea	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №1,3	23	
s. Ustia	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №26	21	
s. Oxentea	septembrie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №8,15	44	
s. Oxentea	septembrie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №4,5	24	
s. Ustia	septembrie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG №12	9	
Total Filiala "Dubăsari Coșnița Gaz"				2027
Filiala "Ialoveni Gaz", r-nul Ialoveni	s. Mileștii Noi	mai	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №3	10
	s. Mileștii Noi	mai	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №5	14
	s. Mileștii Noi	mai	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №6	12
	s. Cigîrleni	iunie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №36	12
	s. Răzeni	iunie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №38	12
	or. Ialoveni	iunie	Verificarea la etanșitate a conductei de gaze de P/M PRG №8A,9A,10A	527
	s. Horești	iulie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №3	34
	s. Horești	iulie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №8	13
	s. Horești	iulie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №21	33
	s. Horești	august	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №2	53
	s. Horești	august	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №6	22
	s. Zîmbreni	august	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №14	13
	or. Ialoveni	iulie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №12P	62
	s. Costești	mai	Înlocuirea armaturei de închidere de P/M d 50mm, PRG №25A	27
	s. Costești	mai	Înlocuirea armaturei de închidere de P/M d 50mm, PRG №27A	195
	s. Puhoi	iunie	Înlocuirea armaturei de închidere de P/M d 25mm, PRG №105	12
	s. Puhoi	iunie	Înlocuirea armaturei de închidere de P/M d 25mm, PRG №103	16
	s. Puhoi	iulie	Înlocuirea armaturei de închidere de P/M d 50mm, PRG №21	10
	s. Țîpala	iulie	Înlocuirea armaturei de închidere de P/M d 80mm, PRG №7	39
	or. Ialoveni	aprilie	Înlocuirea armaturei de închidere de P/M d 100mm , d 50mm (3 buc)	1275
s. Țîpala	septembrie	Înlocuirea armaturei de închidere de P/J d 50mm, PRG №3	47	
s. Puhoi	septembrie	Înlocuirea armaturei de închidere de P/J d 32mm, PRG №23	6	
Total Filiala "Ialoveni Gaz"				2444

Filiala "Anenii Noi Gaz", ul Anenii Noi	s.Mereni	mai	Verificarea la etanșitate a gazoductelor subterane de presiune joasă de la PRG №6	208	
	s.Floreni	mai	Verificarea la etanșitate a gazoductelor subterane de presiune medie de la SRG Lucrări de reutilare tehnică a PRG №4, PRG №8	718	
	s.Hîrbovăț	mai	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №10	138	
	s.Cobusca Veche	mai	Reparația gazoductului trecere peste drum	7	
	or.Anenii Noi	mai	Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare str.Chișinăului №50	60	
	or.Anenii Noi	mai	Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare str.Chișinăului №50A	60	
	or.Anenii Noi	mai	Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare str.Chișinăului №56	60	
	or.Anenii Noi	iunie	Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare str.Libertății №1	18	
	or.Anenii Noi	iunie	Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare str.Libertății №2	18	
	or.Anenii Noi	iunie	Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare str.Libertății №3	18	
	or.Anenii Noi	iunie	Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare str.Libertății №4	18	
	or.Anenii Noi	iunie	Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare str.Libertății №5	18	
	s.Mereni	iunie	Verificarea la etanșitate a gazoductelor subterane de presiune joasă de la PRG №2	261	
	s.Șerpeni	iunie	Verificarea la etanșitate a gazoductelor subterane de presiune joasă	546	
	s.Hîrbovăț	iulie	Verificarea la etanșitate a gazoductelor subterane de presiune joasă de la PRG №1	168	
	s.Hîrbovăț	iulie	Verificarea la etanșitate a gazoductelor subterane de presiune joasă de la PRG №5,6	345	
	s.Floreni	iulie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №6	169	
	s.Cobusca Nouă	iulie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №1	227	
	s.Floreni	iulie	Reparația gazoductului str.Cantemir	104	
	s.Roșcani	august	Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare str.Studentilor №29	24	
	s.Roșcani	august	Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare str.Studentilor №30	24	
	s.Roșcani	august	Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare str.Studentilor №44	60	
	s.Speia	august	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №6	11	
	s.Speia	august	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №8	27	
	s.Albinița	septembrie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №30	16	
	s.Albinița	septembrie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №12	12	
	s.Chetrosu Bîc	septembrie	Înlocuirea armăturii de închidere în SRG	265	
	s.Floreni	septembrie	Înlocuirea armăturii de închidere la PRG №9	56	
	Filiala "Anenii Noi Gaz", r-ul Criuleni	s.Dolinnoe	iunie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №8	114
		s.Dolinnoe	iunie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №9	128
		s.Balțata	iunie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №38	149
		s.Dubasarii Vechi	iunie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №5	475
		s.Dubasarii Vechi	iunie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №7	242
s.Bălăbănești		iunie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №2	88	
s.Cimișeni	septembrie	Înlocuirea armăturii de închidere la PRG №11	45		
Total Filiala "Anenii Noi Gaz"				4897	
Filiala "Criuleni Gaz", r-ul Criuleni	or. Criuleni	mai	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №1,2	107	
	or. Criuleni	mai	Lucrări de reutilare tehnică a e PRG №30	14	
	or. Criuleni	mai	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №39	16	
	or. Criuleni	mai	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №44	30	
	or. Criuleni	mai	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №48	10	
	s. Hrușova	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze de la SRG Hrușova pînă la PRG 1,2,6,8	609	
	s. Ciopleni	iunie	Lucrări de reutilare tehnică PRG №5	57	
	s. Cruglic	iunie	Lucrări de reutilare tehnică PRG №3	23	
	s. Cruglic	iunie	Lucrări de reutilare tehnică PRG №14	64	
	or. Criuleni	iunie	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №3,5	154	
	s. Slobozia Dușca	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze de la SRG Slobozia Dușca pînă la PRG 1-95	736	
	s. Slobozia Dușca	iulie	Lucrări de reutilare tehnică PRG №9	46	
	s. Onițcani	iulie	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №1,2,8,14,17,18,20,22,23,24,25,26	242	
	s. Hîrtopol Mare	iulie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №39	3	
	s. Hîrtopol Mare	iulie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №42	11	
	s. Râșcova	iulie	Lucrări de reutilare tehnică a e PRG №6	15	
	s. Măgdăcești	august	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №4	41	
	s. Măgdăcești	august	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №5	36	
	s. Măgdăcești	august	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №6	115	
	s. Drășliceni	august	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №1	92	
	s. Ișnovăț	august	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №1	80	
	s. Stejcani	august	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №1	13	
	s. Zăicana	august	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №4	3	
s. Măgdăcești	august	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №11	24		
s. Porumbeni	august	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG №20	29		
Total Filiala "Criuleni Gaz"				2570	
Filiala "Strășeni Gaz", r-ul Strășeni	s.Lozoava	iunie	Înlocuirea venelor cu sartar la PRG №3,16,21,22,29	36	
	mun.Strășeni	iunie	Înlocuirea venelor cu sartar la PRG №14/3, PRG №15/3, PRG №16/3, PRG №17/3 PRG №18/3	398	
	mun.Strășeni	iulie	Înlocuirea venelor cu sartar la PRG №17/3, PRG №19/3	125	
	s.Cojușna	iulie	Verificarea la etanșitate la PRG №7,30,47,58 (4buc)	70	
	s.Roșcani	iulie	Verificarea la etanșitate la PRG №5(1buc)	23	
	s.Pănășești	august	Verificarea la etanșitate la PRG №1,3,19,22 (4buc)	56	
	or.Bucovați	august	Verificarea la etanșitate la PRG №21(1buc)	13	
	mun.Strășeni	mai	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №9/2	22	
	mun.Strășeni	mai	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №11/2	60	
	mun.Strășeni	iunie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №44/1	40	
	mun.Strășeni	iunie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №8/1	19	
	s.Roșcani	iunie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №6	23	
	s.Gălești	iulie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №6	18	
s.Gălești	august	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №28	21		
or.Bucovați	septembrie	Lucrări de reutilare tehnică a PRG №9	31		
Total Filiala "Strășeni Gaz"				955	
Total "Ialoveni Gaz" SRL				12893	